



Comune di Roggiano Gravina

Provincia di Cosenza

AREA TECNICA - SETTORE 3 LL.PP. - SETTORE 4 URBANISTICA E AMBIENTE

Via Bufaletto n° 18 - 87017 Roggiano Gravina (CS) - tf. 0984.501538, P.Iva: 00355760786

<i>Originale</i>	Albo Pretorio on-line n° _____ Affisso per 15 giorni consecutivi Dal _____ al _____
------------------	--

N° 285 Data: 04/05/2016	Lavori di completamento dell'ottimizzazione e ristrutturazione della rete idrica, approvazione II° SAL, liquidazione certificato di pagamento n° 2, in favore della ditta Eugenio Azzinnari Eredi snc.
----------------------------	--

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha richiesto alla Regione Calabria nell'ambito della legge regionale n. 34 del 29/12/2010, finanziamenti per un progetto di completamento dei lavori di ottimizzazione e ristrutturazione della rete idrica e per la riqualificazione di un'area da destinare a spazio pubblico con parcheggi in via V. Emanuele;

Che con nota prot. 280 del 24/09/2012, acquisita protocollo di questo ente in data 04/10/2012 prot. 9236, è stato comunicato che con decreto del D.G n. 13794 del 03/10/2012 del Dipartimento n. 9 infrastrutture, lavori pubblici della regione Calabria è stato concesso un finanziamento di € 950.000,00 per l'intervento di recupero e riqualificazione di un'area da destinare a spazio pubblico in centro urbano di Roggiano Gravina- Recupero di un'area in via vittorio Emanuele;

Che da parte dell'amministrazione, pertanto, è stato richiesto alla Regione Calabria in data 11/10/2012 prot. 9449 la variazione del finanziamento concesso con la suddivisione con gli interventi di cui in appresso: 1. €800.000,00 per il completamento dei lavori di ottimizzazione e ristrutturazione della rete idrica, € 150.000,00 per la riqualificazione di un'area da destinare a spazio pubblico con parcheggi in via V. Emanuele;

Visto il decreto n. 1248 del 01/02/2013 del Dirigente generale della Regione Calabria - Dipartimento n. 9 infrastrutture, lavori pubblici con la quale è stata autorizzata la devoluzione di cui sopra e pertanto sono stati concessi €800.000,00 per il completamento dei lavori di ottimizzazione e ristrutturazione della rete idrica e € 150.000,00 per la riqualificazione di un'area da destinare a spazio pubblico con parcheggi in via V. Emanuele,

Vista la pubblicazione del decreto n. 1248 del 01/02/2013 sul supplemento straordinario n. 5 della Regione Calabria - parti I- II n. 14 del 16 luglio 2013, come appena specificato;

Considerato che in data 06/02/2013 con prot. n. 41909 la Regione Calabria ha trasmesso al Comune di Roggiano Gravina il decreto di cui sopra;

Che il Comune di Roggiano Gravina ha contratto un mutuo quindicennale con la Cassa DD. PP. dell'importo di € 800.000,00;

Dato atto che il progetto preliminare dei lavori di completamento dell'ottimizzazione e della ristrutturazione della rete idrica, approvato con delibera di G.M n. 119 del 03/10/2011;

Che i lavori di completamento dell'ottimizzazione e della ristrutturazione della rete idrica sono stati inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015 approvato con delibera di C.C n.25 del 29/11/2013;

Che il progetto definitivo ed esecutivo del progetto di cui sopra è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 110 del 30/11/2014, avente il seguente quadro economico:

Lavori a misura ed a corpo (a base d'asta)			€.	655.000,00
Spesa per la sicurezza			€.	8.000,00
Importo da appaltare	A)		€.	663.000,00
Somme a disposizione dell'Amm.ne Comunale				
iva su A		10%	€.	66.300,00
incentivo art.92 D.L.gs 163/2006		2%	€.	13.260,00
spese tecniche per direzione lavori e contabilità	B1	2,50%	€.	16.575,00
collaudo	B2	0,60%	€.	3.978,00
Assistenza al RUP - relazione con gli enti-oneri compresi	B3	0,30%	€.	1.989,00
oneri professionale enti previdenziali sulle	B1.2.3.4	4%	€.	1.069,68
progettazione e coordinamento sicurezza	B4		€.	4.200,00
Iva sulle spese tecniche	B1.2.3.4	22%	€.	6.118,57
Lavori in economia per trivellazione pozzo completo di pompa e quanto occorre per il buon funzionamento analisi potabilità ed oneri per le autorizzazioni provinciali			€.	12.068,75
spese legali comprensivi di oneri ed iva			€.	3.315,00
spese pubblicazione appalto			€.	1.326,00
Spesa commissione appalti			€.	1.800,00
spese per relazione geologica-trivellazioni per pozzi-verifiche geognostiche ed utilizzo di strumentazione geotecniche iva ed oneri compresi			€.	5.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO			€.	137.000,00
			€.	800.000,00

Che con delibera di giunta Comunale n° 25 del 14/03/2016 è stata approvata perizia di variante redatta dalla direzione Lavori avente il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE		DI PROGETTO	DI PERIZIA	
A.1	Lavori a misura e a corpo a base d'asta	€.	719.803,33	
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	8.000,00	
A.3	Importo da appaltare	€.	727.803,33	
A.4	Ribasso d'asta del 14,645%		€.	95.924,75
A.5	Importo appalto di perizia al netto del ribasso compreso oneri		€.	631.878,58
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b.1	IVA sui lavori (10% di A)	€.	63.187,86	
b.2	Incentivo art. 92 dlgs 163/2006	€.	14.556,07	
b.3	Spese tecniche D.L. al netto del I° SAL	€.	17.995,11	

b.4	Spese tecniche per perizia di variante		€. 2.210,00
b.5	Totale compensi tecnici	€. 16.575,00	€. 20.205,11
b.6	Collaudo tecnico amministrativo	€. 3.978,00	€. 4.500,00
b.7	Assistenza al RUP	€. 1.989,00	€. 2.211,58
b.8	Oneri previdenziali 4% su b. 5+6+7	€. 1.069,68	€. 1.076,67
b.9	Coordinatore della sicurezza	€. 4.200,00	€. 4.200,00
b.10	Iva sulle spese tecniche 22% (b.5+6+9)	€. 6.118,57	€. 7.082,54
b.11	Lavori in economia pozzo analisi etc	€. 12.068,75	€. 3.330,00
b.12	Spese legali compresi oneri ed iva	€. 3.315,00	€.
b.13	Spese pubblicazione appalto	€. 1.326,00	€.
b.14	Spese commissione di gara	€. 1.800,00	€. 1.735,00
b.15	Spese per relazione geologica	€. 5.000,00	
b.16	Economie di ribasso per la Provincia 25%	€.	€. 23.981,19
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 137.000,00	€. 141.866,00
c	Economie derivanti dal ribasso d'asta e perizia a disposizione		€. 26.255,42
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€. 800.000,00	€. 800.000,00

Preso atto del Regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi, approvato con deliberazione di G.C n. 6 del 28/03/2013;

Verificato lo stato di avanzamento lavori, presentato in data 15/04/2016 prot. 3029, a tutto il 11/04/2016 ed il relativo certificato di pagamento n° 2 dell'importo di €. 242.273,52 oltre iva al 10% pari ad €. 24.227,35, per un totale complessivo di oneri ed iva pari ad €. 266.500,88;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del Secondo Stato Avanzamento Lavori e del relativo certificato di Pagamento n° 2, della somma complessiva di €. 266.500,88, iva ed oneri compresi;

Visto il D.L.gs. 267/2000;

Visto l'art. 7, comma 6, del D.L.gs. 30/03/2001, n. 161 e s.m.i.

Visto il D.L.gs 50/2016;


Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della G.M. n. 125 del 22/12/2009;

DETERMINA

- 1) **Richiamare** la narrativa precedente come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di Approvare** il secondo Stato di Avanzamento lavori ed il relativo certificato di pagamento n° 2, dell'importo complessivo di €. 266.500,88 oneri ed iva compresi;
- 3) **Di liquidare pagare**, per i motivi di cui in premessa la somma di €. 266.500,88 alla ditta **Eugenio Azzinnari snc** l'importo relativo al Certificato di pagamento n° 2, dell'importo di €. 266.500,88 di cui €. 242.273,52 ed €. 24.227,35 per iva, mediante accredito sul codice IBAN: IT83 I031 3981 1300 0000 0026 058.
- 4) **Di trasmettere** la presente al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria per il visto attestante la copertura finanziaria;
- 5) **Di richiedere** le somme alla cassa depositi e prestiti;
- 6) **Disporre** la pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune, così come previsto dall'art. 32 comma1 della legge n° 69/2009 e sul sito della trasparenza di cui al D.L.gs n° 33/2013, nella tipologia Bandi di Gara e Contratti;

Roggiano Gravina, lì 27 aprile 2016

Il Responsabile di Servizio
Dott. Arch. Elio Furioso

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, rilascia: <input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni _____;				
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267:				
Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
		€. 266.500,88	23010	2016
Data _____				
			<i>Il Responsabile del servizio finanziario f. to Rag. Alfonso Forlano</i>	
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267.				