
[bookmark: _GoBack][bookmark: _MON_1330699024]    
AREA TECNICA – SETTORE 3, LL.PP. - SETTORE 4, URBANISTICA E AMBIENTE
Via Bufaletto n° 18 – 987017 Roggiano Gravina (CS) – p.iva 00355760786

	Per copia conforme
All’Originale
	Albo Pretorio on-line n° 940
Affisso per 15 giorni consecutivi
Dal 10/09/2015 al 25/09/2015



	
N°        501

Data: 09/09/2015
	Progetti integrati di sviluppo locale programmazione regionale unitaria Por Calabria 2007/2013 PISL primavera tra due mari sport benessere sociale per la qualità della vita-operazione cittadella dello sport. Approvazione e liquidazione I° SAL.
CIG: 5896062049      CUP: F43G14000100002          



Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 Aprile 2006, n° 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Visto il D.L.gs n° 118/2011;
Visto la Statuto Comunale del comune di Roggiano Gravina;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Roggiano Gravina;
Premesso che con fondi FESR del POR Calabria 2007/2013, linea di intervento 8.2.1.2, giusta Deliberazione di Giunta della Regione Calabria n° 466 del 19/10/2012, è stato finanziato il progetto per la somma di €. 610.000,00 di cui €. 542.877,00 con fondi regionali ed €. 67.123,00 con cofinanziamento del privato;
Che con Deliberazione di Giunta Municipale n° 53 del 01/07/2014 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo di importo pari ad €. 610.000,00
Che con Determinazione n° 624 del 18/08/2013 sono stati stabiliti i criteri per l’aggiudicazione della gara, stabilendo che i lavori saranno appaltati mediante procedura aperta, ai sensi degli art. 3, comma 37, e art. 55, comma 5, del D.L.gs n° 163 del 2006 e s.m.i., ricorrendo al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.L.gs n° 163/2006;
Che il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line al n° 8957 del 10/10/2014, con proroga pubblicata all’Albo Pretorio on-line al n° 944 del 23/10/2014;
Che con Determinazione n° 40 del 21/01/2015 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Roggiano Gravina, la concessione di costruzione e gestione sull’operazione “Cittadella dello sport” è stata aggiudicata alla RTI tra ML Group S.r.l. e l’ASD New Team con il seguente importo €. 472.367,50, esclusi oneri per la sicurezza e IVA, ovvero complessivamente di €. 482.017,50, compresi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a €. 9.650,00, e al netto di I.V.A.
Che in data 08/04/2015 è stato stipulato il contratto tra RTI M.L. Group s.r.l. e il Comune di Roggiano Gravina (rep 19/2015);
Che con determina n° 396 del 10/07/2015 a rettifica della precedente determinazione n° 247/2015 è stata riapprovata la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico “progetti integrati di sviluppo locale programmazione regionale unitaria Por Calabria 2007/2013 PISL primavera tra due mari sport benessere sociale per la qualità della vita-operazione cittadella dello sport” determinatosi a seguito del ribasso di gara per come di seguito riportato:


	QUADRO ECONOMICO RIMODULATO DOPO L’APPALTO

	A
	LAVORI
	
	€. 492.150,00

	A.1
	Importo lordo dei lavori soggetto a ribasso
	
	€. 482.500,00

	A.2
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
	
	€.    9.650,00

	A.3
	Sommano
	
	€. 492.150,00

	

	A.4
	Ribasso contrattuale su A.1 del
	2,100%
	€.   10.132,50

	A.5
	Importo netto dei lavori A.1-A.4
	
	€. 472.367,50

	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
	
	€.    9.650,00

	

	A.6
	Importo netto contrattuale A.5+A.2
	
	€. 482.017,50

	B
	SOMME A DISPOSIZIONE

	B.1
	RUP + supporto al RUP
	
	€.      9.843,00

	B.2
	Spese tecniche
	
	€.    39.800,00

	B.3
	Gara
	
	€.      2.000,00

	B.4
	Collaudo
	
	€.      3.500,00

	B.5
	Nulla Osta ecc.
	
	€.      2.890,16

	B.6
	IVA sui lavori
	10%
	€.    48.201,75

	B.7
	IVA su B.2+B.4
	22%
	€.    10.601,84

	B.8
	Imprevisti compresa IVA
	5,00%
	€.    11.145,75

	B.9
	Economie da ribasso di gara
	
	==============

	Totale Somme a Disposizione Dell’Amministrazione
	€.  127.982,50

	IMPORTO COMPLESSIVO
	€. 610.000,00

	IMPORTO COMPLESSIVO RIMODULATO
	€. 610.000,00

	

	Limite delle spese generali da convenzione
	12%
	€. 59.058,00

	Somma delle spese generali da B.1 a B.5
	11,79%
	€. 58.033,16




Che con determina n° 487 del 13/08/2015 è stata approvata perizia di variante avente il seguente quadro economico comparativo:



	QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DI PERIZIA

	
	LAVORI
	QTE rimodulato
	Confronto 
	QTE perizia

	A.1
	Importo lordo dei lavori soggetto a ribasso
	€. 482.500,00
	€.10.089,98
	€. 492.589,98

	

	A.2
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
	€. 9.650,00
	€. 254,41
	€.     9.904,41

	A.3
	TOTALE LAVORI E SICUREZZA
	€. 492.150,00
	€.10.344,39
	€. 502.474,17

	
	A detrarre ribasso offerto -2,10% su lavori
	-€. 10.132,50
	-€. 211,89
	-€. 10.334,39

	A.4
	Lavori netti 
	€. 472.367,50
	€. 9.878,09
	€. 482.245,59

	A
	TOTALE CONTRATTO (lavori netti+oneri)
	€. 482.017,50
	€.10.132,50
	€. 492.150,00

	

	
	SOMME A DISPOSIZIONE
	
	
	

	B.1
	Incentivo al RUP +supporto RUP
	€. 9.843,00
	=
	€. 9.843,00

	B.2
	Spese tecniche
	€.39.800,00
	=
	€.39.800,00

	B.3
	Gara
	€. 2.000,00
	=
	€. 2.000,00

	B.4
	Collaudo 
	€. 3.500,00
	=
	€. 3.500,00

	B.5
	N.O., rilievi, accert., indagini e perizia
	€. 2.890,16
	=
	€. 2.890,16

	B
	SOMMANO SPESE GENERALI
	€. 58.033,16
	=
	€. 58.033,16

	C.1
	IVA sui lavori 10% di A
	€. 48.201,75
	€. 1.013,25
	€. 49.215,00

	C.2
	IVA su spese generali 22%
	€. 10.601,84
	=
	€. 10.601,84

	C.3
	Imprevisti IVA compresa max 5% diA
	€. 11.145,75
	
	

	C.4
	Economie da ribasso non utilizzate
	
	
	

	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
	€.127.982,50
	-€.10.132,50
	€.117.850,00

	
	TOTALE COMPLESSIVO
	€.610.000,00
	=
	€.610.000,00



Preso atto che la Direzione Lavori, in data 07/09/2015 prot. 7005, ha provveduto alla trasmissione del Primo Stato Avanzamento Lavori, dell’importo al netto delle ritenute, pari ad €. 199.678,79 (giusto certificato di pagamento n°1) oltre IVA al 10% pari ad €. 19.967,88, per un totale di €. 219.646,67;
Considerato che occorre procedere formalmente alla liquidazione degli importi maturati relativi al I° SAL, per un importo complessivo pari ad €. 219.646,67 iva al 10% inclusa, in favore della ditta R.T.I. ML Group s.r.l. e ASD New Team con sede in via Bruno Buozzi n° 9 - 87067 Rossano (CS).
Visto il D.L.gs n° 267/00 del 18/08/2000;
Visto il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, D.L.gs n° 163/2006, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P.R. n° 207 del 05 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».


DETERMINA

1. La premessa è parte integrante della presente determinazione;
2. Di liquidare relativamente ai lavori di “Progetto integrato di Sviluppo Locale Servizi intercomunali per la qualità della vita - primavera tra i due mari - sport e benessere sociale “Cittadella dello Sport”, l’importo maturato relativo al I° SAL pari ad €. 199.678,79 iva esclusa in favore della ditta R.T.I. ML GROUP SRL e ASD New Team con sede in via Bruno Buozzi n° 9 – 87067 Rossano (CS).
3. Di pagare, in favore della ditta R.T.I. ML Group s.r.l. e ASD New Team con sede in via Bruno Buozzi n. 9 – 87067 Rossano (CS) la somma complessiva di €. 199.678,79. iva esclusa, ad avvenuto accreditamento delle somme da parte della Regione Calabria, previa presentazione di regolare fattura vistata dall’ufficio tecnico, senza ulteriori atti;
4. Di dare atto che si farà fronte alla spesa di €. 219.646,67, sui fondi finanziati dalla Regione Calabria, sul Capitolo 21637;
5. Di trasmettere la presente ai sensi del Regolamento sull’Ufficio e sui Servizi al   Responsabile del Servizio Finanziario per il parere di regolarità contabile ed altri eventuali adempimenti di competenza;
6. Disporre la pubblicazione della presente all’albo Pretorio on-line;

Roggiano Gravina, 08 settembre 2015
                                                                                                           Il Responsabile di Settore 
                                                                                                        f.to Dott.  Arch. Elio Furioso



	


















	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

	
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, 

rilascia:
· PARERE FAVOREVOLE
|_| PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________;


Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267:

	Impegno
	Data
	Importo
	Cap./Art.
	Esercizio

	
	
	219.646,67
	21637
	2015

	
Data 09/09/2015
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Rag. Alfonso Forlano


	Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267.



















	

PEC: lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it - edilizia@pec.comune.roggianogravina.cs.it 
Mail: urbanistica@comune.roggianogravina.cs.it
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