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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASIDILAVORO 4 I |ggl ggC datalIniziale data Finale

Preparazione delle aree di cantiere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 E 5 5 | 18/07/2022 22/07/2022
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 10 12 25/07/2022 05/08/2022
Realizzazione della viabilita di cantiere 1 E 5 5 | 25/07/2022 29/07/2022

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 E 5 5 08/08/2022 12/08/2022

fissi

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 5 5 08/08/2022 12/08/2022

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 5 5 | 08/08/2022 12/08/2022
Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 4 4 | 16/08/2022 19/08/2022

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 4 4 | 16/08/2022 19/08/2022

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del 1 E | 4 4 16/082022 19/08/2022

cantiere

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 4 4 | 16/08/2022 19/08/2022
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 E 4 4 | 16/08/2022 19/08/2022
Rimozione asfalto e scavo

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 E 1260 375 22/08/2022 31/08/2023

Scavo a sezione ristretta 1 E 260 375 22/08/2022 31/08/2023

Rimozione condutture e pozzetti
Rimozione di impianti 1 E 5 5 22/08/2022 26/08/2022

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 1 E 5 5 | 22/08/2022 26/08/2022
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 E 260 375 22/08/2022 31/08/2023
Ripristino sede stradale

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 1 E 1 1 | 18/07/2022 18/07/2022

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 E 1 1 18/07/2022 18/07/2022

Formazione di fondazione stradale 1 E 1 1 18/07/2022 18/07/2022

Formazione di manto di usura e collegamento 1 E 1 1 18/07/2022 18/07/2022
Smobilizzo del cantiere 1 E 8 12 18/12/2023 29/12/2023
Opere in legno e ferro

Posa di recinzioni e cancellate 1 E | 21 30 01/06/2023 30/06/2023

Verniciatura a pennello di opere in ferro 1 E 21 29 03/07/2023 31/07/2023
LAVORI MOVIMENTO TERRA

Protezione degli scavi

Protezione delle pareti di scavo 1 E 1260 375 22/08/2022 31/08/2023

Rinterri e rinfianchi

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 E 250 361 05/09/2022 31/08/2023

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 1 E 250 361 05/09/2022 31/08/2023
Scavi a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata 1 E 250 361 05/09/2022 31/08/2023

Scavi di shancamento
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Tabella Analitica Gantt

Scavo di shancamento in terreni incoerenti 2 E 75 106 18/07/2022 31/10/2022
LAVORI STRUTTURALI
FOGNATURE
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 1 E 250 361 05/09/2022 31/08/2023
I:g::ﬁzeargz]ii%rillz)di impianto di sollevamento fognario (elettropompa 1 E |21 29 01/09/2023 29/09/2023
VASCHE IN C.A.
Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 2 E 186 269 02/11/2022 28/07/2023
Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione 2 | E 97 138 31/07/2023 15/12/2023
Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 2 E 186 269 02/11/2022 28/07/2023
Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 2 E 186 269 02/11/2022 28/07/2023
LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = Rete Fognaria
2) = Impianto di depurazione
I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
E <Nessuna impresa definita>
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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ettimana -1/Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settin

Q
Nome attivita Durata

214111213 ]a]s5]6]7[8]9[10]11[12]113[14 1151617118 [19[20[21[22[23[24[25 |26 27128 [29130[31]32[33[34]35]36]

Preparazione delle aree di cantiere 15¢g v #

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 59 Z1 _

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 10g z+1

Realizzazione della viabilita di cantiere 5¢g 21 _

Apprestamenti del cantiere 59 v ¢

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 59 Z1 _

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5g z1

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 59 Z1 _

Impianti di servizio del cantiere 49 v #

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 49 21 _

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 49 Z1 _

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzie 49 Z1 _

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 49 21 _

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 49 Z1 _

Rimozione asfalto e scavo 260 g v—‘
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 260 g Z1 -
Scavo a sezione ristretta 260 g Z1 -

Rimozione condutture e pozzetti 59 v—‘
Rimozione di impianti 59 21 -
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 59 Z1 -

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 260 g Z1 -

Ripristino sede stradale 19 ﬁ
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 19 Z1 -

Rinterro di scavo eseguito a macchina 19 Z1 -
Formazione di fondazione stradale 19 21 -
Formazione di manto di usura e collegamento 19 Z1 -

Smobilizzo del cantiere 8¢

Opere in legno e ferro 429
Posa di recinzioni e cancellate 219
Verniciatura a pennello di opere in ferro 219

LAVORI MOVIMENTO TERRA 284 g v ‘
Protezione degli scavi 260 g v—‘

Protezione delle pareti di scavo 260 g Z1 -
Rinterri e rinfianchi 250 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina 2509
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Nome attivita Duratas ettimana -1|Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settin
21112 3[a]5]e6l7[8]9f[10[11[12]13[14]15[16 |17 [18 [19]20 |21 [22|23[24|25][26[27[28|29[30]31[32]33]34]35]36]|
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 250 g
Scavi a sezione obbligata 2509
Scavo a sezione obbligata 2509
Scavi di sbancamento 759 A 4
Scavo di sbancamento in terreni incoerenti 759 Z2
LAVORI STRUTTURALI
FOGNATURE 2714
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 2509
Realizzazione di impianto di sollevamento fognario (elettropon 219
VASCHE IN C.A. 283 g
Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 186 g
Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di de| 9749
Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 186 g
Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 186 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Rete Fognaria

Z2 = Impianto di depurazione
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Settihana 6

Settimana 7

Settimana 8

Settimana 9

Settimana 10

Settimana 11

Settimana 12

Settimana 13

37 138 139 |40 | 41 | 42

43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49

50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56

57 | 58 | 59 [ 60 | 61 [ 62 | 63

64 | 65 | 66 | 67 | 68 [ 69 | 70

71 |72 [ 73 1 74 | 75 | 76 | 77

78 179 180 [81]82[83] 84

85 | 86 | 87 | 88 |

v

2+
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Settimana 14

Settimana 15

Settimana 16

Settimana 17

Settimana 18

Settimana 19

Settimana 20

89 [ 90 | 91

92 193194 [95]96 |97 |98
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134 1135136 | 137 1 138 [ 139 | 140
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Settimana 21

Settimana 22

Settimana 23

Settimana 24
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