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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Preparazione delle aree di cantiere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 E 5 5 18/07/2022 22/07/2022

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 10 12 25/07/2022 05/08/2022

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 E 5 5 25/07/2022 29/07/2022

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 E 5 5 08/08/2022 12/08/2022

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 5 5 08/08/2022 12/08/2022

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 5 5 08/08/2022 12/08/2022

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 4 4 16/08/2022 19/08/2022

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 4 4 16/08/2022 19/08/2022

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere

1 E 4 4 16/08/2022 19/08/2022

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 4 4 16/08/2022 19/08/2022

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 E 4 4 16/08/2022 19/08/2022

Rimozione asfalto e scavo

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 E 260 375 22/08/2022 31/08/2023

Scavo a sezione ristretta 1 E 260 375 22/08/2022 31/08/2023

Rimozione condutture e pozzetti

Rimozione di impianti 1 E 5 5 22/08/2022 26/08/2022

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 1 E 5 5 22/08/2022 26/08/2022

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 E 260 375 22/08/2022 31/08/2023

Ripristino sede stradale

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 1 E 1 1 18/07/2022 18/07/2022

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 E 1 1 18/07/2022 18/07/2022

Formazione di fondazione stradale 1 E 1 1 18/07/2022 18/07/2022

Formazione di manto di usura e collegamento 1 E 1 1 18/07/2022 18/07/2022

Smobilizzo del cantiere 1 E 8 12 18/12/2023 29/12/2023

Opere in legno e ferro

Posa di recinzioni e cancellate 1 E 21 30 01/06/2023 30/06/2023

Verniciatura a pennello di opere in ferro 1 E 21 29 03/07/2023 31/07/2023

LAVORI MOVIMENTO TERRA

Protezione degli scavi

Protezione delle pareti di scavo 1 E 260 375 22/08/2022 31/08/2023

Rinterri e rinfianchi

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 E 250 361 05/09/2022 31/08/2023

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 1 E 250 361 05/09/2022 31/08/2023

Scavi a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata 1 E 250 361 05/09/2022 31/08/2023

Scavi di sbancamento
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Tabella Analitica Gantt

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti 2 E 75 106 18/07/2022 31/10/2022

LAVORI STRUTTURALI

FOGNATURE

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 1 E 250 361 05/09/2022 31/08/2023

Realizzazione di impianto di sollevamento fognario (elettropompa
sommergibile)

1 E 21 29 01/09/2023 29/09/2023

VASCHE IN C.A.

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 2 E 186 269 02/11/2022 28/07/2023

Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione 2 E 97 138 31/07/2023 15/12/2023

Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 2 E 186 269 02/11/2022 28/07/2023

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 2 E 186 269 02/11/2022 28/07/2023

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = Rete Fognaria

 2) = Impianto di depurazione

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 15 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 10 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 5 g

Apprestamenti del cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 5 g

Impianti di servizio del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere4 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 4 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 4 g

Rimozione asfalto e scavo 260 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 260 g

Scavo a sezione ristretta 260 g

Rimozione condutture e pozzetti 5 g

Rimozione di impianti 5 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 5 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 260 g

Ripristino sede stradale 1 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Smobilizzo del cantiere 8 g

Opere in legno e ferro 42 g

Posa di recinzioni e cancellate 21 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 21 g

LAVORI MOVIMENTO TERRA 284 g

Protezione degli scavi 260 g

Protezione delle pareti di scavo 260 g

Rinterri e rinfianchi 250 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 250 g
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Nome attività Durata

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 250 g

Scavi a sezione obbligata 250 g

Scavo a sezione obbligata 250 g

Scavi di sbancamento 75 g

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti 75 g

LAVORI STRUTTURALI

FOGNATURE 271 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 250 g

Realizzazione di impianto di sollevamento fognario (elettropompa sommergibile)21 g

VASCHE IN C.A. 283 g

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 186 g

Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione97 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 186 g

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 186 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Rete Fognaria

Z2 = Impianto di depurazione

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
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